Reg. 5758

ACTA DE APERTURA DE PRESUPUESTOS

En Providencia, a 29 de Diciembre de 2014 siendo las 15:30 hrs., se procede a la apertura de los presupuestos para la ejecución de la Obra: "Normalización de la Infraestructura del Liceo Tajamar B-42"
Según el retiro de bases privadas de seis (6) Empresas y la entrega de antecedentes con fecha 11 de Diciembre de 2014, las siguientes Empresas se presentan:

DOCUMENTOS ANEXOS

PROPONENTES	**Constructora Comtel**	**Constructora FPI Ltda.**	**Pulso Ltda.**	**Sisto S.A.**	**Constructora Didcal Ltda.**	**Constructora Simad**
Individualización del Oferente.			—			
Copia declaración de impuesto a la Renta del último año	no se presenta	no se presenta	—	no se presenta	no se presenta	no se presenta
Aclaraciones y respuestas a consultas firmadas			—		carta excusa	
Garantía de Seriedad de la Oferta $300.000.- (60 días de vigencia).	no se presenta	no se presenta	—	no se presenta	no se presenta	no se presenta

ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
Secretario General (S)

DAMIAN VERA AVELLO
Sub-Director de Administración y Finanzas

MARIANO ROSENZVAIG H.
Director de Educación

MACARENA CORTEZ CH.
Jefe Depto. de Proyectos y Construcción (S)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA SECRETARIO GENERAL

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA Sub-Director de Administración y Finanzas

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA DEPARTAMENTO EDUCACION DIRECTOR

PROPUESTA ECONÓMICA
(Duplicado)

PROPONENTES	Constructora Comtel	Constructora FPI Ltda.	Pulso Ltda.	Sisto S.A.	Constructora Didcal Ltda.	Constructora Simad
Carta Oferta			✓			
Monto $			$1149.158.190			
Días Corridos			71 días			
Presupuesto Detallado.			✓			
Carta Gantt y/o Plan de trabajo			✓			

Firma el acta de apertura el Secretario General (S) Sr. Enrique Martínez Ramirez, el Sub-Director de Administración y Finanzas Sr. Damián Vera Avello, el Director de Educación Sr. Mariano Rosenzvaig Hernández, la Jefe del Depto. de Proyectos y Construcción (S) Srta. Macarena Cortez Chau y proponentes presentes.

ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
Secretario General (S)

DAMIÁN VERA AVELLO
Sub-Director de Administración y Finanzas

MARIANO ROSENZVAIG H.
Director de Educación

MACARENA CORTEZ CH.
Jefe Depto. de Proyectos y Construcción (S)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA SECRETARIO GENERAL

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA Sub-Director de Administración y Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA DEPARTAMENTO EDUCACION DIRECTOR

SE solicito REBAJA DE PPTO. PARA PODER ESTAR DENTRO DE/ PPTO. ASIGNADO A ESTE PROYECTO